Приложение № 2

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования 

Вырицкого городского поселения Ленинградской области 

«По реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления в 2016 году»

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Приобретение в д. Каушта

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение мун. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	1.2
	Приобретение детского оборудования
	Октябрь 2016г
	Поставщик товара
	Вовлечение населения в спорт в  д. Каушта
	Запланировано в 4 квартале 2016 года

	2
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в Каушта
	
	
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	2.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные 

мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	3
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в
 д. Горки
	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	3.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные 

мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	4
	Приобретение трубы для трубопереезда  в д. Горки


	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и  заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	4.2
	Приобретение трубы
	В сроки  предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	5
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Мины
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	5.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	6
	Строительство общественного колодца  в д. Мины
	
	
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству колодца
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	6.2
	Выполнение работ по строительству колодца в д.Мины
	Октябрь 2016г
	Подрядная организация
	Обеспечение питьевой водой жителей д.Мины
	Запланировано в 4 квартале 2016 года

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Прием объекта у подрядчика
	В сроки предусмотренные мун. контрактом

	7
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Никольское
	
	
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	7.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	8
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Введенское
	
	
	
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	8.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара 
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	9
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда в д. Введенское
	
	
	
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	9.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	10
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Борисово
	
	
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	10.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	11
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда в д. Клетно
	
	
	
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	11.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	12
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Б. Слудицы
	
	
	
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	12.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	13
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. М. Слудицы
	
	
	
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	13.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом


	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	14
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Порожек
	
	
	
	

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	14.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	15
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Савкино
	
	
	
	

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	15.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	16
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда д. Савкино
	
	
	
	

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	16.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	17
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в п.ст. Слудицы.
	
	
	
	

	17.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	17.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	18
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в п. Чаща
	
	
	
	

	18.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	18.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	19
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в хут. Загуляево
	
	
	
	

	19.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	19.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	20
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Воцко
	
	
	
	

	20.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	20.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	21
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Кремено
	
	
	
	

	21.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	21.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	22
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в п. Новинка.
	
	
	
	

	22.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	22.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	23
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в дер. Новинка.
	
	
	
	

	23.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	23.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	24
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Ракитино
	
	
	
	

	24.1
	Проведение конкурсных процедур и  заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	24.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	25
	Приобретение трубы для трубопереезда

в д. Ракитино
	
	
	
	

	25.1
	Проведение конкурсных процедур и  заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	25.2
	Приобретение трубы


	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	26
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Озерешно
	
	
	
	

	26.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	26.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	27
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Ольховец
	
	
	
	

	27.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	27.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	28
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Тарасино
	
	
	
	

	28.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	28.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года
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	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Нестерково
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	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	29.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года
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	Строительство лавы через реку Оредеж в д. Хаймино
	
	
	
	

	30.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на строительство лавы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	30.2
	Выполнение работ по строительству лавы в д.Хаймино
	Октябрь 2016г
	Подрядная организация
	Выполнение работ по строительству
	Запланировано в 4 квартале 2016 года

	30.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
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	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в п. Дальний
	
	
	
	

	31.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	31.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 3 квартале 2016 года

	I. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия мун. контракта
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.10.2016 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
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