Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования 

Вырицкого городского поселения Ленинградской области 

«По реализации областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления в 2017 году»
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 01.10. 2017 год


	1.
	Установка спортивного оборудования, благоустройство спортивной площадки в д. Каушта


	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на установку спортивного оборудования, благоустройство спортивной площадки 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	1.2
	Выполнение работ по установке спортивного оборудования и благоустройство спортивной площадки


	Август 2017 г
	Подрядная организация
	Вовлечение населения в спорт 
	Проводятся закупочные процедуры.

Запланировано в 4 квартале 2017 года

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом

	2
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в Каушта
	
	
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»


	2.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные 

мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	3
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в
 д. Горки
	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	3.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные 

мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	4
	Приобретение электрических светильников для уличного освещения в дер. Горки
	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение электрических светильников для уличного освещения
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района


	Заключение муниципального контракта
	Заключен
муниципальный контракт№17/2017 от 25.09.2017г.
ООО «Азурегос»


	4.2
	Приобретение электрических светильников
	В сроки предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Освещение улиц в темное время суток в д. Горки
	В  течение 10 дней с момента подписания контракта.


	5
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Мины
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	5.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	6
	Строительство общественного колодца  в д. Мины
	
	
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству колодца
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниц. контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	6.2
	Выполнение работ по строительству колодца в д.Мины
	Август 2017г
	Подрядная организация
	Обеспечение питьевой водой жителей д.Мины
	Проводятся закупочные процедуры.

Запланировано в 4 квартале 2017 года

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Прием объекта у подрядчика
	В сроки предусмотренные мун. контрактом

	7
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Никольское
	
	
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	7.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	8
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда в  дер. Никольское
	
	
	
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниципального контракта
	Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог.

	8.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом


	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	

	9
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Введенское
	
	
	
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниципального контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	9.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. Контрактом

	Поставщик товара 
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	10
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Борисово
	
	
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	10.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	11
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Клетно
	
	
	
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	11.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	12
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Б. Слудицы
	
	
	
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	12.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. Контрактом

	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	13
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. М. Слудицы
	
	
	
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	13.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом


	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	14
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Порожек
	
	
	
	

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района

	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	14.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	15
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Хаймино
	
	
	
	

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	15.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	16
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Савкино
	
	
	
	

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	16.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	17
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в п.ст. Слудицы.
	
	
	
	

	17.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	17.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	18
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в п. Чаща
	
	
	
	

	18.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	18.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	19
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в хут. Загуляево
	
	
	
	

	19.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	19.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	20
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Воцко
	
	
	
	

	20.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	20.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	21
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда 
д.  Воцко
	
	
	
	

	21.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог.

	21.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	

	22
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Кремено
	
	
	
	

	22.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	22.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	23
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в п. Новинка.
	
	
	
	

	23.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	23.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	24
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда 
п.  Новинка


	
	
	
	

	24.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог.

	24.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	

	25
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в дер. Новинка.
	
	
	
	

	25.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	25.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	26
	Приобретение трубы для строительства трубопереезда 
д.  Новинка
	
	
	
	

	26.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог.

	26.2
	Приобретение трубы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	

	27
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Ракитино
	
	
	
	

	24.1
	Проведение конкурсных процедур и  заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	27.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	28
	Приобретение трубы для трубопереезда

в д. Ракитино
	
	
	
	

	28.1
	Проведение конкурсных процедур и  заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог.

	28.2
	Приобретение трубы


	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереезда
	

	29
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Озерешно
	
	
	
	

	29.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	29.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	30
	Приобретение труб для строительства трубопереездов 
д. Озерешно
	
	
	
	

	30.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение труб
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Собранием старост принято решение о переносе закупки труб на 2018 год, в 2017 году закупить больше щебня для ямочного ремонта дорог.

	30.2
	Приобретение труб
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереездов
	

	31
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Ольховец
	
	
	
	

	31.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	31.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	32
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Тарасино
	
	
	
	

	32.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	32.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	33
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Нестерково
	
	
	
	

	33.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	33.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	34
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в п. Дальний
	
	
	
	

	34.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниц. контракта
	Заключен
муниципальный контракт№6/2017 от 21.06.2017г. с ООО «Транском-Гатчина»



	34.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Работы выполнены

	I. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год


	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия мун. контракта
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным периодом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Подготовлен отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом на 01.10.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь - июль 2017 года
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Приведение документации в соответствии с результатами конкурсных процедур
	Корректировка муниципальной программы будет произведена после проведения всех закупочных процедур в октябре 2017г.

	Исп. Яковлева О.А. т(81371)49-704
	01.10.2017г.
	 Глава администрации Вырицкого городского поселения
________________ /А. А. Васильев/
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