Приложение № 1

 к ежеквартальному отчету

на «01» апреля 2018 года
Ежеквартальный отчет 
администрации Вырицкого городского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
	
	Наименование мероприятия

	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Вырицкого городского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 01.04.2018 года
	

	1.
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в Каушта
	
	
	
	

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального  контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	1.2.
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные 

мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	2
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в
 д. Горки

	
	
	
	

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	2.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные 

мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	3
	Ремонт асфальтового покрытия  в д. Мины: 

ул. Краснофлотская, ул. Школьная
	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	3.2

	Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	3.3
	Приемка  объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом

	4
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Никольское
	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	4.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	5
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Введенское
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	5.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара 
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	6
	Приобретение двух труб для строительства трубопереездов в  дер. Введенское
	
	
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	6.2
	Приобретение труб
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом


	Поставщик товара
	Строительство трубопереездов
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	7
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Борисово

 
	
	
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	7.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	8
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна в д. Клетно
	
	
	
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы для трубопереезда
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	8.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	9
	Приобретение двух труб для строительства трубопереездов в  дер. Клетно
	
	
	
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	9.2
	Приобретение труб
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом


	Поставщик товара
	Строительство трубопереездов
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	10
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Б. Слудицы
	
	
	
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня

	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	10.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	11
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. М. Слудицы
	
	
	
	

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	11.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом


	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	12
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Порожек
	
	
	
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	12.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	13
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Хаймино
	
	
	
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	13.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	14
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Савкино
	
	
	
	

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	14.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	15
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в п.ст. Слудицы.
	
	
	
	

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	15.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмот-ренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	16
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в п. Чаща
	
	
	
	

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	16.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	17
	Приобретение труб для строительства трубопереездов в

п. Чаща
	
	
	
	

	17.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение труб
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	17.2
	Приобретение труб
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереездов
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	18
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в хут. Загуляево

	
	
	
	

	18.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	18.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	19
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Воцко

	
	
	
	

	19.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	19.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	20
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Кремено
	
	
	
	

	20.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального  контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	20.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	21
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в п. Новинка.
	
	
	
	

	21.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	22.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	23
	Приобретение 2-х труб для строительства трубопереезов 
п.  Новинка


	
	
	
	

	23.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение трубы
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	23.2
	Приобретение труб
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Строительство трубопереездов
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	24
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Новинка
	
	
	
	

	24.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	24.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	25
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна
 в д. Ракитино
	
	
	
	

	25.1
	Проведение конкурсных процедур и  заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий

	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	25.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	26
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Озерешно
	
	
	
	

	26.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Вырицкого городского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Не заключен
муниципальный контракт

	26.2
	Приобретение щебня
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Поставщик товара
	Ремонт дорожного полотна улиц
	Запланировано в 2 квартале 2018 года

	27
	Приобретение щебня на ремонт дорожного полотна 
в д. Ольховец
	
	
	
	

	27.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение щебня
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
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